

ОТЧЕТ

Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за январь – сентябрь 2020 г.

Общие сведения об инвестиционном проекте

№	Наименование инвестиционного проекта	Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <*>	Сроки реализации и инвестиционного проекта <*>	Количество создаваемых рабочих мест/созданных рабочих мест на отчетную дату	Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и т.д.)	Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей	Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, софинансирование проекта)	Наличие задолженности по привлеченным средствам, привлечены ли к реализации проекта	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап)	Объем освоения инвестиционных средств (млн. рублей)	Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта	Мероприятия, принятые для решения проблем инвестиционного проекта	Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													


Ипатовский городской округ, Ставропольского края, контактное лицо - Кудашев Жанна Николаевна, тел 8(86542)5-79-90

Реализуемые инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства

1	Заказка фруктового сада интенсивного типа	ООО "Танос" / генеральный директор - Дорошенко Александр Григорьевич, тел 8 (86542) 58431	2018-2022	100/27	Суть проекта состоит в выращивании черешни и яблок для реализации населению и предпринятием для переработки	345,0 млн. рублей	собственные и кредиты	отсутствует	В 2018 г. заложена черешня на площади 6,6 га, в 2019 г. заложена черешня на площади 33,8 га, в 2020 г. лист подготовлен почти для закладки яблонькового сада 95,76 га.	345 млн. рублей/ Всего освоено 28,0 млн.руб., в т.ч. за 2018г.- 7,3 млн.р, за 2019г. - 12,4 млн.р, за 9 месяцев 2020 г. - 8,3 млн.руб.	На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет	-	Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципальный район, округа)
2	Заказка фруктового сада интенсивного типа 300 га	ООО "Научно-производственное объединение агропарк "Красное"/ индивидуальный директор Садов Алексей Викторович	2018-2025	150/50	Суть проекта состоит в закладке фруктового сада интенсивного типа на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края	1350,0 млн.руб.	собственные и кредиты	отсутствует	Пронизана заказка яблонькового сада на площади 30 га, произведена закладка черешневого сада на площади 20 га, за весь период реализации создано 30 рабочих мест, в т.ч. в 2019 году создано -26 рабочих мест, в 2020 г. - создано 24 рабочих мест.	1350 млн. руб./освоено всего 156,77 млн. руб., в т.ч. за 2018г.- 20,0 млн.руб., в 2019 году - 36,77 млн.руб., за 2020г. - 100 млн.руб.	На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет.	-	Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципальный о района, округа)
3	Строительство системы орошения на площади 1019,3 га в ООО АПК "Юг-Агропротекс"	Общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс "Юг-Агропротекс", Контактное лицо: Новикова Евгения Геннадьевна - 89624103311, Новикова Татьяна Владимировна - 896144923170	2020-2022гг	Количество создаваемых рабочих мест - 5	Система орошения на площади 1019,3 га в ООО АПК "Юг-Агропротекс" местоположение относительно ориентира территории Ставропольского края, Ипатовского р-на, с. Врукиши	207,0 млн.руб	Собственные средства, субсидированные кредиты	отсутствует	Ведется работа по проектной документации	Объем освоения инвестиционных средств (январь-сентябрь 2020 г.) - 0 млн.руб.	На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет.	-	Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципальный о района, округа)

4.	Строительство комплекса по производству и откорму КРС, "Ставропольская говядина", генеральный директор Абусхаитов Марат Тимурович	2019-2021 гг.	Количество создаваемых рабочих мест - 105, на отчетную дату - 51 рабочее место.	Суть инвестиционного проекта заключается в строительстве комплекса по выращиванию 105, на отчетную дату - 51 рабочее место, способствующих развитию животноводства.	1485,931 млн. руб.	Собственные средства, привлеченные средства	отсутствует	Реализован построен весовой, ведутся работы по проектированию.	Объем освоенных инвестиций - 166 млн. руб. в т.ч. за отчетный период - 9 млн. руб.	В виду ограниченных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, произошло смещение графика реализации проекта резидента регионального парка в части разработки и экспертизы проектно-сметной документации, в результате чего, реализация инвестиционного проекта будет осуществлена в IV квартале 2020г.	Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 2 уровня (краевого значения)	
в сфере промышленности												
5.	Реконструкция цеха производства сырного масла	Открытое акционерное общество "Сирокет", (организация АПК), заместитель генерального директора по производству - Прохорова Александр Николаевич, тел. 8(86542)2-19-74	2020-2021 гг.	Количество создаваемых рабочих мест - 10.	Суть инвестиционного проекта в применении метода непрерывного сбивания сливок и производства масла 72,5 % и 82 % жирности	164 млн.руб.	Государственная поддержка в виде льготного кредитования	отсутствует	На текущем этапе внесен авансовый платеж за оборудование	49,6 млн.рублей	На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет.	Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
6.	Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт. ОЖВД - 35.11.4 (Проектирование, электромонтаж, пусконаладка на возобновляемых источниках энергии, включая выработку электроэнергии, ветровыми, солнечными, ветровыми, геотермальными, гидроэнергетическими, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности).	Акционерное общество «Ветроэнергетическая компания» (АО «ВетроОТК») Контактное лицо: Новикова Анастасия Сергеевна, руководитель проекта Проектного офиса сопровождения проектов развития АО "ТоварВид", тел. +7(495)286-52-00 доб.6538.	2020-2021 гг.	На время строительных работ привлекается порядка 600 рабочих. На отчетную дату создано - 4 рабочих места.	Инвестиционный проект предполагает строительство и ввод в эксплуатацию в Ставропольском крае генерирующих мощностей возобновляемой энергии – Бондаревской ВЭС 120 МВт. Проект представляет из себя бизнес, генерирующий электрическую энергию и получающий доход за счет реализации данной мощности на рынке. Реализация электромонтажных работ и мощности гарантируется посредством договора о предоставлении мощности, одним из условий которого является реализация проекта в установленный срок.	Общий объем инвестиций в проект - 16 350 млн.руб.	отсутствует	1) АО «ВетроОТК» получило разрешение на строительство «Бондаревской ВЭС» общей мощностью 120 МВт. 2) С ПАО "Россети Северный Кавказ" заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 3) Выполняются работы по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки для эксплуатации объектов ВЭС.	Объем освоенных инвестиций - 523,23 млн.руб.	На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет.	Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 2 уровня (краевого значения)	

Заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
(должность, руководитель органа местного самоуправления городского округа Ставропольского края)


(подпись)

Т.А. Фоменко
(расшифровка подписи)