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Приложение в соответствии 

с приказом министерства

экономического развития

Ставропольского края

от 31 июля 2013 г. № 341/од
ОТЧЕТ
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за _январь – март 2015 года_________
(отчетный период)
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации <*>
	Краткое описание 
инвестиционного проекта <**>
	Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <***>
	Срок реализации инвестиционного проекта <****>
	Количество создаваемых рабочих мест
	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта <*****>
	Объем освоенных инвестиций

(млн. рублей) <******>


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Инвестиционные проекты 1 уровня

	
	Проекты в инвестиционной стадии

	1.


	Развитие интенсивного растениеводства «IRRICO»,         ЗАО "ВТБ Капитал" (через дочернюю организацию VTB Capital PE Management Holding Limited), 

ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» (ОАО «КРСК»)

по Ипатовскому району «Реконструкция ирригационной системы» (ЗАО «СХП «Агроинвест», п. Винодельненский, Ипатовский муниципальный район)
	Суть проекта: Создание в Ставропольском крае крупнейшей в России компании по интенсивному выращиванию сельскохозяйственных культур с использованием орошения на территориях Ипатовского, Апанасенковского и Изобильненского районов.
Проект предусматривает выращивание на площади 50 тыс. га кукурузы, сои и картофеля (на орошении), а также пшеницы, рапса и подсолнечника (без использования орошения);

24,0 тыс. га планируется оборудовать современными системами дождевального орошения кругового действия.

по Ипатовскому району проект предусматривает освоение трех земельных участков, кадастровые номера:

- 26:02:0:0524 (Ставропольский край, Ипатовский район, территория муниципального образования Винодельненского сельсовета общий земельный массив АОЗТ Виноделенское);

- 26:02:0:0522 (Ставропольский край, Ипатовский район, территория Винодельненского сельсовета);

- 26:02:0:0069 (Ставропольский край, Ипатовский район, территория муниципального образования Винодельненского сельсовета).
эксплуатацию 77 оросительных машин кругового действия и коммуникации к ним.
Период окупаемости: 5 лет

Планируемая заработная плата:16,1 тыс. рублей
	10416,0

по Ипатовскому району

1339,6


	2012 - 2017 гг.

2012-2017гг.


	650

по Ипатовскому району

174


	В Ипатовском районе в рамках реализации проекта выполнена разработка проектной документации №2632078277-260178.

Проведена экспертиза проектной документации и инженерных изысканий сметной документации и получены положительные заключения  №74НС/1-13 №26-1-1-0262-13, №2-1-1-0076-13, получено разрешение на строительство (реконструкцию) № RU26510305-02.

Установлено ирригационное  оборудование на площади 5,11 тыс.га. Создано 29 рабочих мест.
	1003,0 млн. руб., в том числе
 за 2014 г.-326,1 млн. рублей, 1 квартал 2015 г.-3,0 млн. руб.
инвестиции обеспечены акционерами проекта и поддержаны банками кредиторами


	2.
	Строительство на территории Ипатовского  и Изобильненского муниципальных районов Ставропольского края двухнефтеперекачивающих станций. (ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум –Р», Ипатовский и Изобильненский район) 
	Суть проекта: Строительство двух новых нефтеперекачивающих станций на территории Ставропольского края в целях увеличения пропускной способности нефтепроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума.

На территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края реализация проекта завершена

	10900,00

	2012 - 2014 гг.


	60

по Ипатовскому району

36

	В настоящее время в рамках этапа расширения нефтепровода КТК, на территории Ипатовского района завершено строительство нефтеперекачивающей станции (НПС-4). Создано 36 рабочих мест. 
	9779,2 млн. рублей,
в т. ч. в 2012 г. -1423,9 млн. руб., 

в 2013 г. -5000,4 млн. руб.,
за 2014г. -3354,9 млн. руб.

	Инвестиционные проекты 2 уровня

	Проекты в инвестиционной стадии 

	3.
	Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн.штук условного кирпича в год методом пластичного формования с увеличением мощности до 60 млн. штук в год. (ООО «КерамаСтрой» Ипатовский район, г. Ипатово)


	Суть проекта:  Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн.штук условного кирпича в год методом пластичного формования с увеличением мощности до 60 млн. штук в год с использованием высокотехнологичного испанского оборудования «Beralmar» и «Verdes». 

Проектом предусматривается  производство кирпича, черепицы, керамаблока  и других изделий из обожженной глины 
Источники финансирования: 

собственные и привлеченные средства.

Предусмотрено участие иностранного инвестора.

Период окупаемости: 5 лет
Планируемая заработная плата: 25,0 тыс. рублей
	769,0

	2014-2016 гг.


	116
	Разработан бизнес-план и ТЭО (ТПП СК), проведены геологические изыскания и лабораторные  исследования по запасам глин, на основании лабораторных испытаний качества глин разработано производственное оборудование, проектная документация на завершающем этапе (стадия РД).

Подана заявка в министерство природы на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Заключено соглашение о намерении сторон о дальнейшем сотрудничестве с Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, подписаны акты согласований с министерством природы. Заключены договоры с поставщиками оборудования компаний «Beralmar» и «Verdes». (Испания).  Администрацией района предоставлен в аренду сроком на 10 лет  земельный участок с кадастровым номером 26:02:000000:5996 площадью 5,2 га с дальнейшей пролонгацией, земли производственного назначения.
	18,0
в т.ч.

в 2014 г..- 18,0 млн. руб..

	
	Инвестиционные проекты 3 уровня

	
	Проекты в инвестиционной стадии:

	4.
	Создание цеха по переработке и фасовке овощей и фруктов, (СПК «Кировский», г. Ипатово, Ипатовского  района, Ставропольского края)
	Суть инвестиционного проекта заключается в переоборудовании бывшего производственного помещения в «Цех по переработке и фасовки овощей и фруктов» с приобретением и установкой оборудования, осуществляющего полный производственный цикл (включающий в себя транспортировку, подготовку, подготовку, сушку, фасовку, упаковку). Предполагается восстановление бывших складских помещений, покупка и установка склада- холодильника и приведение их в соответствие с действующими санитарными нормами, приобретение автотранспорта для транспортировки сырья и готовой продукции, строительство крытых навесов и склада для хранения сырья, подведением инфраструктуры (коммуникации, транспортная, инженерная), облагораживание прилегающей территории, создание сети подъездных дорог. 
Источники финансирования: 

собственн.ср-ва – 75,0 млн. руб.,

кредитные ср-ва – 75,0 млн. руб.

Период окупаемости: 7 лет
Информация о земельном участке: находится в стадии оформления

Планируемая заработная плата: 15,0 тыс. рублей
	150,0

в т.ч. по годам:


	2013-2016 гг.


	53
	Приобретена  установка для сушки овощей и фруктов «Торнадо ХХI 1000Г», машина моечная, машина очистительная, конвейеры скребковые, овощерезка, машина для сульфитации, транспортер инспекционный. Приобретенное оборудование установлено и произведена контрольная сушка.  Произведено строительство охранного помещения и ремонт административного помещения. В настоящее время  ведутся работы по подведению коммуникаций: газоснабжение, водоснабжение, электричество. Реализация данного проекта позволила создать 5 рабочих мест, в том числе в 2014 г. – 1 рабочее место.
	58,0
в т.ч. собствен. средства - 58,0 млн. руб., 

из них за 2014 г.-18,0 млн. руб., в 1 квартале 2015 г.-0,0 руб.


	5.
	Создание механизированного производственного комплекса, (индивидуальный предприниматель Кухарь А.Н., г. Ипатово, Ипатовского района, Ставропольского края)
	Суть проекта состоит в создании механизированного производственного комплекса по закупке, хранению, подработке, переработке и реализации зерна, а именно мельничного комплекса и далее глубокой переработке зерна. При реализации инвестиционного проекта планируется производство муки 100 тонн в сутки, единовременный объем хранения сельхозпродукции - 150 тыс. тонн
Источники финансирования: 

собственн.ср-ва – 60,0 млн. руб.,

кредитные ср-ва – 70,0 млн. руб.

Период окупаемости:6 лет

Информация о земельном участке: имеется в частной собственности

Планируемая заработная плата: 15,0 тыс. рублей
	130,0


	2012-2017 гг.


	100
	Проведены работы по реконструкции и строительству складов, что послужило увеличению объема хранения сельхозпродукции. По состоянию на 01.04.2015 г. введено в эксплуатацию 10 складов и погрузочно – разгрузочный узел (ПРУ) и сделан тренажерный зал. Создано 27 рабочих мест, в том числе в 1 квартале 2015 года- 2 места. 
	55,0
в т.ч.

в 2012 г.- 10,0 (собствен.-5,0, кредит.- 5,0);

в 2013 г.- 15,0 (собствен.-7,0, кредит.- 8,0), 
за 2014 г.- 19,0 млн. руб.(собственных средств -9,0, кредитных-10,0),

за 2015 г.-11,0 млн. рублей (собст. ср-ва -11,0 млн. руб.).

	6
	Строительство завода по выпуску экологически чистого керамического кирпича на территории Ставропольского края 

(ООО «ЭкоКирпич», Ипатовский район, г. Ипатово, х.Бондаревский)
	Строительство кирпичного завода с производственной мощностью-50 млн. шт. усл. кирпича в год. Инновационная технология производства позволит реализовывать керамический кирпич по ценам, ниже рыночных.
Источники финансирования: собственные средства учредителей
Период окупаемости: 45 месяцев 
Планируемая заработная плата: 19,4 тыс. рублей
 Ежегодный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней после выхода на производственную мощность -57 млн. руб.,

Информация о земельном участке: участок предоставлен в аренду, арендодатель –администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края, площадь - 45 тыс.кв.м. и 235 тыс.кв.м, инженерная инфраструктура отсутствует
	149,6


	2014-2015 г.г.
	52
	Бизнес-план имеется, оформлен договор аренды земельного участка в долгосрочную аренду (на 49 лет), получены тех. условия на подключение к электро-и-коммуникационным сетям, возведены металлоконструкции производственного корпуса, на 70% сооружена печь для обжига кирпичей, смонтировано ограждение завода, обустроена внутриплощадочная дорога для тяжелого грузового а/т, проведены фундаментные работы по строительству общежития для работников. Создано 4 рабочих места. В настоящее время ведется монтаж оборудования. 
	60,0, в т.ч. в 2014 году -51,7 млн. руб., в 1 квартале 2015 г.-8,3 млн. руб.

	7.
	Закладка виноградников в Ипатовском районе, (Глава КФХ - ИП Гасанов Р.Д., Ипатовский район, с.Кевсала)
	Суть проекта: Закладка виноградников на площади 300 га, строительство завода по переработке винограда.

Источники финансирования: 

собственные и привлеченные средства.

Период окупаемости: 5 лет

Планируемая заработная плата: 15,0 тыс. рублей
	185,0


	2014-2018 гг.


	135
	Администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края выделен земельный участок площадью 300 га с кадастровым номером 26:02:000000:253. под закладку виноградников, в 2014 году заключен договор аренды на 49 лет. Осуществлена закладка виноградников на площади 2 га.  В апреле 2015 г. будет продолжена закладка виноградников на площади 48 га.
	0,6

	
	Проекты в начальной стадии:

	8.
	Выращивание кукурузы на зерно на капельном орошении, (ООО АПК «Юг-Агропрогресс», Ипатовский район, с. Бурукшун)
	Суть проекта: Строительство подземной системы подачи воды на площади- 882,73 га на территории муниципального образования с.Бурукшун. При реализации инвестиционного проекта планируется производство кукурузы на зерно в объеме 10,4 тыс. тонн.

Источники финансирования: 

собственные - 66,75 млн. руб., привлеченные средства – 30,0 млн. руб.
Период окупаемости: 4 года Планируемая заработная плата: 15,0 тыс. рублей
	97,75


	2015-2018


	10
	В настоящее время ведется оформление разрешительной документации: на стадии согласования с архитектурой, ФГПУ «Ставропольмелиоводхоз» и министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
	0,00

	
	Проекты приостановленные:

	9.


	Строительство цеха автоматизированной линии для лука, производительностью 300 тонн в смену,         ООО «Юг Агромашимпорт», (Ипатовский район, г. Ипатово)


	Суть проекта: Автоматизация переработки выращенного лука с фасовкой и хранением.

Источники финансирования: 

собственные и кредитные средства

Период окупаемости: 5 лет

Информация о земельном участке: имеется в частной собственности

Планируемая заработная плата: 15,0 тыс. рублей
	125,0


	2011-2015 гг.


	20
	Закончено строительство овощехранилища на 3000 тонн.
Проблемы в реализации проекта: недостаточность его финансирования (отсутствие собственных средств, из-за высоких процентных ставок- кредитование не осуществляется). От инициатора проекта получено письмо о приостановлении реализации проекта.
	11,5
в т.ч. 
собствен. средства

в 2011 г.- 5,7 млн. руб.
в 2012 г.- 4,9млн. руб.
в 2013 г.- 0,9 млн. руб..

	10.


	Реконструкция мельницы, ЗАО СП «Октябрьское», (Ипатовский район, г. Ипатово)
	Суть проекта: Реконструкция мельницы производительностью муки 80 тонн в сутки.

Источники финансирования:

собствен. ср-ва - 7,5 млн. руб., кредитные ср-ва - 17,5 млн. руб.

Период окупаемости: 5 лет
Планируемая заработная плата: 15,0 тыс. рублей
Информация о земельном участке: отсутствует
	25,0


	2013-2015 гг.


	15
	От инициатора проекта получено письмо о приостановке реализации инвестиционного проекта из-за отсутствия средств.
	0,00


____________________________
